



SOCIÉTÉ NATIONALE ISKAN

PLAN PRÉVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHÉS POUR L'ANNÉE 2023

PPM 2023- actualisé du 03/10/2023

| Objet de l'achat | Source de Financement | Type de Marché | Mode de Passation | Date de lancement prévue | Date prévue D'attribution | Date prévue Démarrage | Date prévue achèvement. | Délai prévu D'exécution |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Travaux de Construction de 100 logements à Teyarett | Société Nationale ISKAN | Travaux | DAON | Juin-23 | Aout-23 | Septembre-23 | Mars-25 | 18 mois |
| Acquisition de Matériels de Transport | Société Nationale ISKAN | Fournitures | DAON | Juin-23 | Juillet-23 | | | 01 mois |
| Suivi Travaux de Construction de 100 logements à Teyarett | Société Nationale ISKAN | Prestation Intellectuel | SBOC | Novembre-23 | Decembre23 | Janvier 24 | Juin 2025 | 18 mois |
| Achèvement Travaux Construction l'école d'Oumlahbal | Société Nationale ISKAN | Travaux | DAON | Octobre 23 | Novembre 23 | Novembre 23 | Mars 2024 | 03 mois |

Le Directeur Général

MOHAMED AHMED MAHMOUD

